

Ministerstwo Cyfryzacji

Komponent C - TRANSFORMACJA CYFROWA

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Zakres wprowadzonych zmian w Komponentcie C:

- Dostosowanie terminów kamieni milowych i wskaźników do realnych potrzeb
- Zmniejszenie budżetu Inwestycji i zmiana zakresu Inwestycji
- Zmiana zakresu Inwestycji oraz zmiana podmiotów objętych wsparciem
- Likwidacja Reformy i Inwestycji pożyczkowej
- Nowa Reforma i Inwestycja pożyczkowa



Telekomunikacja – Reforma C1.1. oraz C1.2; Inwestycja C1.1.1 oraz C1.2.1

- Wprowadzenie nowego działania w zakresie stworzenia Ogólnopolskiej Sieci Medycznej (OSMED)
- Zwiększenie alokacji na Inwestycję C1.1.1 „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” z 1 200 mln na 1 431 mln euro
- Rezygnacja z realizacji reformy C1.2 „Podniesienie poziomu dostępności i wykorzystania nowoczesnej łączności przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby społeczne i gospodarcze” (przeniesienie 2 zrealizowanych Kamieni milowych do reformy C1.1 oraz usunięcie 3 kamieni milowych)
- Rezygnacja z realizacji Inwestycji C1.2.1 „Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej” (usunięcie 2 kamieni milowych)



e-Administracja – Inwestycja C2.1.1

- Zmniejszenie alokacji z 420 do 100 mln Euro;
- Rezygnacja z zapisów związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie
- Zmiana zakresu Inwestycji poprzez wzmocnienie budowy e-usług publicznych w tym usług dostępnych w aplikacji mObywatel
- Rezygnacja ze wskaźników dotyczących ilości zrealizowanych przedsięwzięć (2 wskaźniki – w sumie 39 przedsięwzięć do 2Q 2026)
- Dodanie nowych wskaźników związanych z:
 - realizacją e-usług publicznych (80 e-usług do 2Q 2026)
 - liczbą użytkowników aplikacji mObywatel (3 500 000 nowych użytkowników do 2Q 2026)
 - Budową publicznych systemów informatycznych (5 systemów do 2Q 2026)



e-Kompetencje – Inwestycja C2.1.3

- Zmiana wskaźników dotyczących koordynatorów cyfrowych w gminach na koordynatorów cyfrowych w szkołach (**C17G** oraz **C18G** – „*Koordynatorzy cyfrowi, co najmniej jeden w każdej gminie w Polsce*”)
- Wydłużenie terminu realizacji wskaźników i wartości docelowych:
 - **Koordynatorzy cyfrowi w szkołach** – 8 000 w 3Q 2025 (dotychczas 1 500 koordynatorów w gminach do 2Q 2023) oraz 16 000 w 2Q 2026 (dotychczas 2477 koordynatorów w gminach do 3Q 2025)
 - **Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych** – 161 500 osób do 3Q 2025 (dotychczas 190 000 do 3Q 2024) oraz 323 000 osób do 2Q 2026 (dotychczas 380 000 do 2Q 2026)
- W wyniku analizy zagadnienia i uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych rezygnujemy z realizacji ww. wskaźników a uwolnione środki zostaną przeznaczone na wsparcie działań szkoleniowych w ramach tej Inwestycji.

Wyposażenie szkół – Inwestycja C2.2.1

- Zmiana formy wsparcia Inwestycji z bezzwrotnej na wsparcie zwrotne jak i bezzwrotne
- Zmiana terminu realizacji wskaźnika **C12L** „100 tys. sal lekcyjnych w szkołach zawodowych i ogólnokształcących wyposażonych w szereg narzędzi informatycznych, tak aby nauczyciele mogli prowadzić lekcje zdalne z pomieszczeń szkolnych dotyczącego sal lekcyjnych w szkołach” (zmiana z 1Q 2025 na 4Q 2025)
- Rezygnacja z realizacji kamieni milowych **C9L** „Konsultacje publiczne w sprawie ram określających procedury dystrybucji sprzętu ICT oraz udostępniania infrastruktury szkołom” oraz **C10L** „Ramy określające procedury dystrybucji urządzeń ICT oraz udostępniania infrastruktury szkołom”

Cyberbezpieczeństwo - Inwestycja C3.1.1

- Połączenie 5 projektów w jeden wspólny dotyczący wsparcia 500 podmiotów systemu cyberbezpieczeństwa w modernizacji i rozbudowie infrastruktury cyberbezpieczeństwa w sieciach IT (zmiana zakresu i rozszerzenie katalogu grupy docelowej)
- Przeformułowanie projektu dotyczącego utworzenia sieci sektorowych CSIRT (zmiana liczby CSIRT z 7 na 5)
- Przeformułowanie projektu dotyczącego utworzenia wojewódzkiej sieci ratowników cyberbezpieczeństwa (zmiana z 440 przeszkolonych osób na utworzenie 16 wojewódzkich zespołów)



Cybebezpieczeństwo – Inwestycja C3.1.1

IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) - Ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

- Zwiększenie alokacji Inwestycji o 89 mln euro
- Zmiana terminu realizacji kamienia milowego (zmiana z 1Q 2023 na 3Q 2023) i wskaźnika (zmiana z 3Q 2024 na 1Q 2025)

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD)

- Rezygnacja z kamienia milowego **C24G** „Podpisanie umów o udzielenie zamówienia w odniesieniu do obiektów należących do centrów danych - rezygnacja z kamienia milowego”
- Podzielenie wskaźnika **C25G** - Stworzenie standardowych centrów przetwarzania danych, zapewniających energooszczędną infrastrukturę związanego ze stworzeniem standardowych centrów przetwarzania danych na 4 odrębne wskaźniki związane z kolejnymi fazami realizacji projektu

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw – Reforma C4.1 oraz Inwestycja C4.1.1

- Dodanie nowej reformy C4.1 dotyczącej Wsparcia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem chmury obliczeniowej
- Dodanie nowej Inwestycji pożyczkowej o wartości 650 mln euro
- Dodanie wskaźników dotyczących:
 - Wsparcia przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej z wykorzystaniem chmury obliczeniowej – szacowana liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem 300 - termin realizacji 2Q 2026
 - Udział chmury obliczeniowej w inwestycji pożyczkowej związanej z transformacją cyfrową przedsiębiorstw (minimum 30%) - termin realizacji 2Q 2026

Kluczowe uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

- W ramach konsultacji publicznych trwających do 9 maja **wpłynęło 30 uwag** do działań realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach komponentu C;
- Uwagi były zgłaszane przez różne podmioty jak obywatele, ZNP, Konfederacja Lewiatan, JST, Spółki Akcyjne jak i NSZZ Solidarność oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.
- Uwagi dotyczą głównie Inwestycji:
 - C1.1.1 – dostęp do szybkiego internetu;
 - C1.2.1 – inwestycje w nowoczesne sieci łączności elektronicznej;
 - C2.1.1 – e-usługi publiczne;
 - C2.1.3 – e-kompetencje;
 - C2.2.1 – wyposażenie szkół;
 - C3.1.1 – cyberbezpieczeństwo;
 - C4.1.1 – transformacja cyfrowa przedsiębiorstw.

Kluczowe uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

Głównie zgłoszone uwagi:

Inwestycja C1.1.1 - dostęp do szybkiego internetu:

- Brak precyzyjnego podziału środków dodatkowej alokacji w wysokości 231 mln euro;
- Niejasne zaprezentowanie koncepcji OSMED oraz poddanie jej publicznym konsultacjom.

Inwestycja 1.2.1 - inwestycje w nowoczesne sieci łączności elektronicznej:

- Nieprawidłowe uzasadnienie usunięcia inwestycji w kontekście rzekomego braku zainteresowania zwrotnymi formami finansowania inwestycji w zasięg sieci 5G;
- Spowodowanie przez aukcję 5G braku możliwości wydatkowania środków;
- Przywrócenie inwestycji albo alternatywnie - propozycja przeniesienia interwencji do części grantowej oraz przeznaczenie uwolnionych środków na inne działania, o których mowa w inwestycji c1.2.1.



Kluczowe uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

Głównie zgłoszone uwagi:

Inwestycja C2.1.1 - e-usługi publiczne:

- Sprzeciw usunięcia technologii przełomowych z zakresu inwestycji.

Inwestycja 2.2.1 - wyposażenie szkół:

- Sprzeciw wobec zmiany sposobu wdrożenia działań na rzecz wsparcia wewnętrznych sieci LAN z bezzwrotnego na pożyczkowy;
- Uzupełnienie KPO o projekt, który będzie komplementarny do zakupu sprzętu, w ramach którego zostanie wypracowany plan, przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania laptopów w procesie edukacyjnym .

Kluczowe uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

Głównie zgłoszone uwagi:

Inwestycja C2.1.3 - e-kompetencje:

- Zmiana zakresu i wartości wskaźników związanych z koordynatorami cyfrowymi w gminach na koordynatorów cyfrowych w szkołach;
- Potrzeba doprecyzowania sformułowań w działaniu dotyczącym szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych, m.in. „urzędnik publiczny”;
- Brak informacji o uzgodnieniu zakresu inwestycji i wsparcia nowej grupy (koordynatorzy cyfrowi w szkołach) z organami prowadzącymi w szkołach.



Kluczowe uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

Głównie zgłoszone uwagi:

Inwestycja C3.1.1 - cyberbezpieczeństwo :

- Uwzględnienie zapisów dot. wykorzystania technologii wordowych ogniwo paliwowych;
- Błędy redakcyjne.

Inwestycja C4.1.1 - transformacja cyfrowa przedsiębiorstw:

- Niejasność zapisów m.in. związanych z dostawcami usług zlokalizowanymi w Polsce;
- Wątpliwość co do zaproponowanego wskaźnika związanego z minimalnym udziałem % inwestycji w rozwiązania chmurowe.



Dziękuję za uwagę.