


# POSTĘP WE WDRAŻANIU KPO OD II POSIEDZENIA KM KPO

I PLANY NA 2024 R.





# Ile nam brakuje do celu?



Łączna kwota kontraktacji KPO: **26 771,6 mln zł** w tym 23 344,9 mln zł do 16 lutego br. (wzrost o 3 426,7 mln zł)

IOI	alokacja w mln PLN*	suma wartości podpisanych umów w mln PLN**	udział kontraktacji w alokacji (%)
1	2	3	4=3/2
MSWiA	242,0	242,0	100%
MFiPR	1 621,6	1 073,3	66,2%
MEN	1 792,4	1 138,5	63,5%
MI	24 865,9	12 041,5	48,4%
MRiRW	7 618,6	3 474,4	45,6%
MC	12 291,2	4 877,0	39,7%
MRPiPS	3 168,4	888,4	28,0%
MKiDN	300,2	35,1	11,7%
MKiŚ	36 407,9	2 793,0	7,7%
MRiT	2 915,1	208,4	7,1%
łącznie cz. dotacyjna KPO	<b>113 210,4</b>	<b>26 771,6</b>	<b>23,7%</b>

 postęp od lutego 2024 r. do chwili obecnej  
 stan na luty 2024 r.

\* przeliczono z zastosowaniem kursu:

- 1 EUR=4,4819 PLN dla inwestycji rozpoczętych,
- 1 EUR=4,4673 PLN dla inwestycji nierozpoczętych

\*\* Wartość umów na podstawie danych zawartych w CST2021

## KONTRAKTACJA KPO w cz. dotacyjnej (wartości podpisanych umów w podziale na inwestycje)

Inwestycje	G/P	IOI	alokacja w mln PLN*	stan wdrożenia	wartość podpisanych umów w mln PLN	udział kontraktacji w alokacji
C3.1.1-2/2 Cyberbezpieczeństwo - CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	G	MSWiA	242,0	Uruchomiona	242,0	100,0%
A2.4.1-2/2 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego	G	MRIRW	515,3	Uruchomiona	438,3	85,1%
E2.1.1 Linie kolejowe	G	MI	10 713,9	Uruchomiona	8 698,4	81,2%
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności	G	MFiPR	1 433,9	Uruchomiona	1 073,3	74,9%
E2.2.1 Inwestycje w bezpieczeństwo transportu	G	MI	3 136,6	Uruchomiona	2 297,1	73,2%
E2.2.2 Cyfryzacja transportu	G	MI	1 528,0	Uruchomiona	1 046,0	68,5%
A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	G	MEN	1 792,4	Uruchomiona	1 138,5	63,5%
C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne - inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych	G	MC	2 464,5	Uruchomiona	1 548,0	62,8%
A4.3.1 Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej	G	MRPiPS	201,6	Uruchomiona	124,4	61,7%
C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam	G	MC	6 412,0	Uruchomiona	3 248,7	50,7%
A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu	G	MRiRW	6 192,2	Uruchomiona	3 036,1	49,0%
B1.1.2-2/2 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	G	MRIT	448,1	Uruchomiona	208,4	46,5%
A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+	G	MRPiPS	2 733,8	Uruchomiona	764,0	27,9%
B1.1.2-1/2 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	G	MKIŚ	13 895,3	Uruchomiona	2 793,0	20,1%
B1.1.4 Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	G	MKIDN	300,2	Uruchomiona	35,1	11,7%
C3.1.1-1/2 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	G	MC	2 144,8	Uruchomiona	80,3	3,7%
* przeliczono z zastosowaniem kursów: - 1 EUR = 4,4819 PLN dla inwestycji rozpoczętych, - 1 EUR = 4,4673 PLN dla inwestycji nierozpoczętych.	<b>cz. dotacyjna:</b>		<b>113 022,7</b>	-	<b>26 771,6</b>	<b>23,7%</b>

# Inwestycje w cz. dotacyjnej sfinansowane z zaliczki RePower EU

PFR wypłacił łącznie dotychczas 6 788,5 mln zł kwoty głównej i 318,2 mln zł na VAT.

Z zaliczki REPowerEU wypłacono ponad 1,8 mld zł

- Czyste Powietrze, realizowane przez MKiŚ (860 mln zł)
- Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam (330 mln zł)
- Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (270 mln zł)
- Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia (205 mln zł przeznaczono na bony dla nauczycieli na zakup sprzętu)
- Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (74 mln zł)
- Programy wsparcia inwestycyjnego dla podmiotów ekonomii społecznej (54 mln zł)
- Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach “MALUCH+” (23 mln zł)
- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (22 mln zł)


# Inwestycje w cz. dotacyjnej planowane do sfinansowania z refundacji WoP1

Do końca II kwartału br. planowane jest złożenie zleceń do PFR na łączną kwotę ok. 4,2 mld zł w ramach następujących inwestycji:

- Czyste Powietrze (1,6 mld zł)
- Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam (720 mln zł)
- Linie kolejowe PKP PLK (570 mln zł)
- Inwestycje w bezpieczeństwo transportu (400 mln zł)
- Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (250 mln zł)
- Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (200 mln zł)
- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (160 mln zł)
- Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia (150 mln zł).

## Wpływ środków z KE w 2024 r.:

### 1. refundacja WoP1: 15 kwietnia br.



### 2. refundacja WoP2-3, planowany wpływ w grudniu br.

## **Nowe nabory (od lutego do kwietnia br.)**

### **Ministerstwo Infrastruktury**

- od lutego br. uruchomiono jeden nabór – Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy pozamiejskie)

### **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**

- B3.5.1 dot. mieszkalnictwa socjalnego. Ogłoszenie o drugim naborze zostało opublikowane 26 stycznia br. Wnioski mogą być składane od 1 lutego do 30 września 2024 r.

## **Planowane konsultacje kryteriów naboru**

### **Ministerstwo Cyfryzacji**

- C1.1.1 następuje i następowała konsultacja kryteriów wyboru

### **Ministerstwo Aktywów Państwowych**

- B1.2.1. Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych, planujemy spotkanie konsultacyjne w maju br.

# Nowe nabory na 2024

## Ministerstwo Edukacji Narodowej

- **A3.1.1 dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych.** 30 kwietnia 2024 r. termin składania wniosków w ramach konkursu uzupełniającego – 2. Edycja Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs). Prawdopodobne przesunięcie terminu składania wniosków na 31 maja 2024 r.

## Ministerstwo Aktywów Państwowych

- **B1.2.1** – planowy termin uruchomienia naboru - od czerwca 2024 r. w trybie ciągłym
- **G3.1.5** – planowany nabór od czerwca 2024 r.

## Ministerstwo Klimatu i Środowiska

- **B1.1.1** Inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych – planowany termin ogłoszenia naboru dla PP Ciepłownictwo Powiatowe II kw. 2024 r.
- **B1.1.3** Termomodernizacja szkół – planowany termin ogłoszenia naboru II kw. 2024 r.
- **B3.2.1** Inwestycje w neutralizację zagrożeń oraz odnowę wielkoobszarowych terenów zdegradowanych – planowany termin ogłoszenia naboru II/III kw. 2024 r.
- **B2.1.1** Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru – planowany termin naboru dla części 3 PP Wodoryzacja Gospodarki II kw. 2024 r.
- **G1.2.3** Rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna – planowany termin naboru II kw. 2024 r.

## Ministerstwo Rozwoju i Technologii

- **A1.3.1** Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego - nabór wniosków o uzyskanie wsparcia dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego – 30.04.2024 – 30.06.2026 r. (nabór ciągły)
- **A2.2.1** Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Nabory będą prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i PARP Informacja o terminie uruchomienia naboru w NCBR zostanie podana kwietniu br.
- **A2.2.1** Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Nabór będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacja o terminie uruchomienia naboru w PARP zostanie podana kwietniu br.

## Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Do końca kwietnia planowane jest ogłoszenie zmian w programie MALUCH +, wynikających z rewizji KPO. Zmiany te pozwolą na wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie. Wraz z ogłoszeniem zmian, opublikowany zostanie harmonogram realizacji naboru o charakterze ciągłym (terminy realizacji tur naboru).

## Ministerstwo Zdrowia

- **D1.1.1** Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych
  - Pierwszy nabór na wsparcie infrastrukturalne szpitali III kw. 2024 r.
- **D1.2.1** Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym
  - Nabór na wsparcie tworzenia miejsc opieki długoterminowej i geriatrycznej II kw. 2024 r.
- **D2.1.1** Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne
  - Wsparcie studentów kierunków medycznych II kw. 2024 r.
  - Wsparcie infrastrukturalne uczelni medycznych II kw. 2024 r.
- **D3.1.1** Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  - projekty dla jednostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego II kw. 2024 r.
  - dla centrów wsparcia badań klinicznych II kw. 2024 r.

## Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- **A.2.5.1.** dot. wsparcia działalności kulturalnej podmiotów. Planowane dwa nabory: w ramach grantów i stypendiów - ogłoszenie w II kw. 2024 r.

## Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- **A2.4.1** - dot. instytutów badawczych. Do zrealizowania pozostał 1 nabór wniosków na przedsięwzięcie dot. budowy centrum zrównoważonego rozwoju rolnictwa górskiego i podgórskiego (planowany nabór w trybie niekonkurencyjnym)


## Ministerstwo Cyfryzacji

- **C1.1.1** Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam (inwestycja MC) – nabór konkursowy
- **C2.1.1** E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki – nabór niekonkurencyjny
- **C2.1.3.** E-kompetencje – II kw. 2024 r.



# Stan przygotowania 4 kolejnych WoP z uwzględnieniem zmian w rewizji KPO

Harmonogram wysyłania 2-5 WoP do KE



Kamienie zrealizowane od ostatniego Komitetu Monitorującego:

**B8G W1** – Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych (WoP4)

**B10G W1** – Termomodernizacja i instalacja OZE w budynkach mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) (WoP4)

**A25G** – Rolnicy i rybacy, którzy zrealizowali projekty modernizacji infrastruktury i wyposażenia, skrócenia łańcuchów dostaw żywności oraz wdrożenia rozwiązań rolniczych 4.0 w procesach produkcyjnych

# Stan przygotowania 2-3 WoP z uwzględnieniem zmian w rewizji KPO

## Do realizacji w WoP 2-3:


- **D9G** dot. wykazu dokładnych kryteriów kwalifikujących szpitale do poszczególnych kategorii;
- **A13G** dot. reformy zagospodarowania przestrzennego;
- **B4G** dot. norm jakościowych dla paliw stałych;
- **C9G** dot. minimalnych obowiązujących standardów wyposażenia szkół w infrastrukturę cyfrową;
- **F4G** o przyjęciu zmiany Regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów;
- **C8L** o nowej polityce cyfryzacji edukacji;
- **C9L** dot. konsultacji społecznych w sprawie ram określających procedury dystrybucji urządzeń teleinformatycznych;
- **D7G** dot. wykazu wojewódzkich ośrodków monitorujących dla sieci onkologicznej
- **C10L** dot. ram określających procedury dystrybucji urządzeń teleinformatycznych;



# Stan przygotowania 4-5 WoP z uwzględnieniem zmian w rewizji KPO

## Do realizacji w WoP 4-5:

- **B5G** dot. standardów jakości paliw stałych z biomasy
- **B17G** dot. wodoru
- **F3G** dot. reformy mająca na celu naprawienie sytuacji sędziów
- **A71G** o systemie ubezpieczeń społecznych
- **B18G** o pozwoleniach dla stacji tankowania wodoru
- **C27G** o projektach rozwiązań chmurowych nowej generacji
- **A69G** o strategicznym przeglądzie opieki długoterminowej
- **B3L** umowy o objęcie wsparciem w zakresie efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach
- **B24L** o zielonej transformacji miast
- **C3L** dot. likwidacji barier we wdrażaniu sieci 5G
- **E9L** dot. wejścia w życie umowy wykonawczej
- **B21aG** dot. umowy wdrożeniowej
- **F8G** zwiększenie potencjału kadrowego w KPO
- **A14G** dot. kursu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- **A30G** dot. obrotu surowcami wtórnymi
- **D6L** dot. zapewnienia bezpieczeństwa dostaw leków
- **B4L** dot. promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
- **C15L** dot. przewodnika transformacji cyfrowej
- **C16L** dot. porozumienia MC-BGK
- **G20L** o dostarczeniu pozwoleń na budowę
- **G12L** dot. umowy wykonawczej



# Druga rewizja KPO – przeniesienie mierników z WoP2-5 do kolejnych WoP

Wop5	Wop6	Wop7	Wop6	Wop7	Wop8	Wop9
E9G dot. wyboru pośredników finansowych	A51G o publicznych służbach zatrudnienia	E1G dot. autobusów zeroemisyjnych	C7G o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	A52G o publicznych służbach zatrudnienia	C8G dot. e-faktur	D8L dot. API
D6L o bezpieczeństwie dostaw leków	A57G dot. standardów jakości opieki nad dziećmi		D5G o Krajowej Sieci Kardiologicznej	C22G dot. wykazu usług podstawowych		
	C21G o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa		E16G o obszarze poboru opłat na nowych drogach	D11G o umowach na zakup sprzętu medycznego		
	D1G o poprawie efektywności szpitali		E19G o pasażerskim taborze kolejowym	D4L o opiece długoterminowej i geriatrycznej		
	D10G dot. naboru wniosków dla szpitali			D7L dot. API		
	D3L dot. listy szpitali powiatowych			E1L dot. stref niskiej emisji		

WoP2-3:

Do przesunięcia terminu realizacji w ramach rewizji KPO zostało zgłoszonych łącznie **9** kamieni milowych z **2 i 3 WoP**, planowane przejście do następujących wniosków o płatność:

WoP4-5:

Do przesunięcia terminu realizacji w ramach rewizji KPO zostało zgłoszonych **12** kamieni milowych z **4 i 5 WoP**, planowane przejście do następujących wniosków o płatność:

# Aktualizacja strony internetowej FE

## Wnioski o płatność

Stan na: 15 kwietnia 2024 r. z uwzględnieniem planowanej rewizji KPO

I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 6,3 mld euro	II WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 6,31 mld euro	III WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 5,182 mld euro
IV WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 5,605 mld euro	V WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 7,058 mld euro	VI WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 7 mld euro
VII WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 6,3 mld euro	VIII WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 6,7 mld euro	IX WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 6,2 mld euro

## Spotkanie Roczne z KE

- Spotkanie roczne odbędzie się 25 czerwca 2024 r. w Warszawie,
- platforma do dyskusji dla strony społecznej i KE,
- kluczowe wydarzenie dla monitorowania postępu i oceny efektywności działań podejmowanych w ramach KPO. Jest to okazja do podsumowania osiągnięć, zidentyfikowania wyzwań oraz omówienia planów na przyszłość,
- w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele IOR, IOI, JW, partnerów oraz beneficjentów .

# dziękujemy za uwagę

